



Stadt Fröndenberg/Ruhr

Der Bürgermeister

Fachbereich 3

Team Immobilien, Sport, ÖPNV



RAT

Seite 1 von 2

Drucksachen Nr.: **079/2010 3. Erg.**

öffentlich

Datum: 23.11.2010

Mitzeichnung:

Team Immobilien, Sport, ÖPNV	Paul Gerhard Kollhorst	24.11.2010
Fachbereich 3	Wolfgang Geiseler	24.11.2010
Fachbereich 1	Dietmar Lerch	01.12.2010
Beigeordneter	Jürgen Focke	01.12.2010

Beratungsfolge

Termin

Hauptausschuss	08.12.2010
Rat der Stadt Fröndenberg/Ruhr	15.12.2010

Punkt:

**Konjunkturpaket II der Bundesregierung
Bericht über den Sachstand**

Kosten	€	Folgekosten	€
Verfügbare Mittel	€	Jährliche Belastungen	€
Einnahmen	€	Veranschlagungen	€
Buchungsstelle Nr.		Produktbezeichnung	
Haushaltsjahr			

Beschlussvorschlag:

Der Rat nimmt den Sachstandsbericht zur Kenntnis und beschließt, den Restbetrag der Säule 1/Bildung in Höhe von rund 5.700,00 € für die Neueinrichtung des Umweltlabors an der Gesamtschule Fröndenberg einzusetzen.

Begründung:

Der Stand der Maßnahmen, die über das Konjunkturpaket II abgerechnet werden, ist in der als Anlage beigefügten Liste dargestellt.

Der Rat hatte am 14.07.2010 beschlossen, den Restbetrag der Säule 1/Bildung in Höhe von 9.653,00 € zunächst für mögliche Kostenüberschreitungen zurückzustellen. Nach dem aktuellen Stand verbleibt nach der Durchführung aller Maßnahmen noch eine Restsumme von 5.743,00 €.

Die Gesamtschule beabsichtigt, ein neues Umweltlabor mit 16 naturwissenschaftlichen Schülerarbeitsplätzen und einem Lehrerarbeitsplatz einzurichten. Hier soll nicht nur normaler Schulunterricht, sondern auch gemeinsame Projekte mit den anderen Fröndenberger Schulen sowie schulnahen Einrichtungen stattfinden.

Verwaltungsseitig wird vorgeschlagen, den Restbetrag in Höhe von rund 5.700,00 € für die Einrichtung dieses Umweltlabors bereitzustellen.

Anlagen:

Maßnahmenliste

Stand der Maßnahmen nach dem Konjunkturpaket II

Die Stadt Fröndenberg/Ruhr erhält pauschale Zuweisungen im Rahmen des Konjunkturpaketes II in folgender Höhe:

• Investitionsschwerpunkt Bildung	1.194.861,00 €
• Investitionsschwerpunkt Infrastruktur	<u>983.551,00 €</u>
Summe:	2.178.412,00 €

Zur Durchführung der vom Rat beschlossenen Maßnahmen ergibt sich folgender Stand:

Investitionsschwerpunkt Bildung

<u>Maßnahme</u>	<u>Sachstand</u>	<u>Kosten</u>
<u>Bodelschwingschule</u>		
Austausch einfach verglaster Fenster	Die Maßnahme wurde durchgeführt	7.213,00 €
Einrichtung eines Heizkreises im Erdgeschoss	Die Maßnahme wurde durchgeführt	5.511,00 €
<u>Sonnenbergschule</u>		
Austausch einfach verglaster Fenster	Die Maßnahme wurde durchgeführt	12.645,00 €
Dämmung der Kellerdecke	Die Maßnahme wurde durchgeführt	8.358,00 €
Dachdämmung Umkleideräume Sporthalle	Die Maßnahme wird zz. durchgeführt	33.000,00 €
Erneuerung des Heizkessels	Die Maßnahme wurde durchgeführt	10.760,00 €
<u>Gemeinschaftsgrundschule</u>		
Austausch einfach verglaster Fenster	Die Maßnahme wurde durchgeführt	2.646,00 €
Dämmung der Kellerdecke	Die Maßnahme wurde durchgeführt	17.830,00 €
Erneuerung der Heizungsanlage	Die Maßnahme wurde durchgeführt	167.053,00 €
Dämmung der Außenwände	Die Maßnahme wurde durchgeführt	355.350,00 €
Einrichtung der 3. Gruppe OGS	Die Maßnahme wurde durchgeführt	23.000,00 €
Ausstattung der OGS	Die Maßnahme wurde durchgeführt	19.508,00 €
<u>Overbergschule</u>		
Austausch einfach verglaster Fenster	Die Maßnahme wurde durchgeführt	11.331,00 €
Dämmung der Dachschrägen über der Aula	Die Maßnahme wurde durchgeführt	13.900,00 €
Erneuerung der Beleuchtung in 6 Klassen	Die Maßnahme wurde durchgeführt	7.231,00 €
Sanierung des Lehrschwimmbeckens	Die Maßnahme wurde durchgeführt	231.000,00 €

	Übertrag:	926.336,00 €

<u>Maßnahme</u>	<u>Sachstand</u>	<u>Kosten</u>
	Übertrag:	926.336,00 €
<u>Gesamtschule</u>		
Austausch der Sheddächer auf dem Hauptdach	Die Maßnahme wurde durchgeführt	118.412,00 €
Ersatz der Sheddächer in den Technikräumen	Die Maßnahme wurde durchgeführt	42.314,00 €
Umbau der integrativen Klassen	Die Maßnahme wurde durchgeführt	43.000,00 €
Ausstattung der Technikräume	Die Maßnahme wurde durchgeführt	10.000,00 €
<u>Anträge Dritter</u>		
Kita Wasserburg Ostbüren	Bewilligungsbescheid erteilt	7.500,00 €
Kita Oase	Bewilligungsbescheid erteilt	30.625,00 €
Kita Matthias Claudius	Bewilligungsbescheid erteilt	10.940,00 €
Summe		1.189.127,00 €

Es stehen somit noch 5.734,00 € zur Verfügung.

Investitionsschwerpunkt Infrastruktur

<u>Maßnahme</u>	<u>Sachstand</u>	<u>Kosten</u>
<u>Energetische Sanierung der Feuerwehrgerätehäuser</u>		
Altendorf		
Austausch Heizkessel	Die Maßnahme wurde durchgeführt	6.643,00 €
Ardey		
Flachdachwärmedämmung	Auftrag erteilt; Durchführung 2011	16.400,00 €
Bentrop		
Einbau einer Gasbrennwerttherme	Die Maßnahme wurde durchgeführt	5.051,00 €
Dellwig		
Einbau eines Gasbrennwert-Kombigerätes	Die Maßnahme wurde durchgeführt	7.744,00 €
Frömern		
Dämmung der Geschosdecke über der Fahrzeughalle	Die Maßnahme wurde durchgeführt	1.410,00 €
Hohenheide		
Einbau einer Gasbrennwerttherme	Die Maßnahme wurde durchgeführt	4.745,00 €
Langschede		
Einbau eines Gasbrennwert-Kombigerätes und eines Gasbrennwertkessels	Die Maßnahme wurde durchgeführt	13.500,00 €
Dämmung der Geschosdecken	Die Maßnahme wurde durchgeführt	12.810,00 €
	Übertrag:	68.303,00 €

Maßnahme	Sachstand	Kosten
	Übertrag:	68.303,00 €
Fröndenberg-Mitte Dämmung der Kellerdecke und eines Teils des Dachs	Die Arbeiten werden zz. durchgeführt	10.200,00 €
Austausch einfach verglaster Fenster	Die Maßnahme wurde durchgeführt	1.400,00 €
Ostbüren Einbau einer Gasbrennwerttherme	Die Maßnahme wurde durchgeführt	4.866,00 €
Strickherdicke Austausch einfach verglaster Fenster	Die Maßnahme wurde durchgeführt	6.200,00 €
Warmen Dämmung der Kellerdecke und eines Teils des Daches	Die Maßnahme wird zz. durchgeführt	18.300,00 €
Summe energetische Maßnahmen	Feuerwehrgerätehäuser	----- 109.269,00 €
Neugestaltung Himmelmannpark Gutachter- und Genehmigungs- kosten Himmelmannpark	Die Maßnahme wird zz. durch- geführt	420.500,00 € 25.000,00 €
Optimierung des Lunaparks	Die Maßnahme wird zz. durch- geführt	25.000,00 €
Energetische Ertüchtigung der Straßenbeleuchtung	Die Ausschreibung wird zz. durchgeführt	335.500,00 €
Erneuerung der Wege im Hindenburghain	Der BVA hat die Vergabe der Arbeiten beschlossen	38.282,00 €
Anträge Dritter Haus der Mitte, Stentrop Sanierung Jugendbereich	Bewilligungsbescheid erteilt	30.000,00 €
Summe		----- 983.551,00 € =====